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Definition of basic and supporting parts of Alfa foils, a.s. planning system 
Aggregate planning cummulates into one target capacity, materials, economy and technology rules with aim to minimize 
subjective approaches at the production plan designing and utilization of automatic (pseudoexpert) system for making production 
planning. Optimalization, equalizing and adaptation of customers capacity requests to production capacity possibilities is very big 
problem in many Slovak  firms.  
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Úvod 
 
Agregované plánovanie kumuluje do jedného cieľa kapacitné, materiálové, ekonomické technologické 
pravidlá za účelom minimalizácie subjektívnych prístupov pri tvorbe výrobných plánov s  využitím 
automatizovaného (pseudoexpertného) systému tvorby výrobných plánov [1], [2].    
Optimalizácia, vyrovnávanie a prispôsobovanie kapacitných požiadaviek zákazníkov kapacitným 
možnostiam výroby je v súčasnosti veľmi pálčivým problémom nejednej firmy na Slovensku. Už sú preč 
časy, keď slovenské podniky museli brať všetky prichádzajúce zákazky, aj tie menej výhodné, resp. také, 
ktorých realizácia len pokrývala náklady na výrobu. Úroveň plánovania výroby, či už agregovaného 
a  kapacitného, ako aj operatívneho a  sekvenčného, však zostáva nezmenená. Plánovanie výroby je skôr 
založené na skúsenostiach operátorov než na systémovom prístupe [4]. 
 
Základné a podporné časti plánovacieho systému 
 
Aby algoritmus pre rozvrhovanie výroby mohol korektne pracovať, sú potrebné základné a podporné dáta, 
ktoré by mali byť súčasťou súborov zameraných na určitú špecifickú dátovú oblasť [1], [8]: 
•  súbor „ZÁKAZKY“, 
•  súbor „SORTIMENTY A TECHNOLOGICKÉ POSTUPY“, 
•  súbor „KALENDÁR“.   
 
Ďalšou dôležitou časťou celého plánovacieho systému je možnosť vykonať rôzne operácie:  
•  zadávanie do systému,  
•  ďaľšia úprava počas postupu zákazky cez výrobný systém, 
•  prezeranie vytvorených výrobných plánov na príslušných výrobných úsekoch, 
•  odstránenie objednávok, zákaziek zo systému v prípade zrušenia zákazky.  
 
Podľa toho o akú autorizačnú úroveň v práci s dátami ide, je dôležité zobrazenie a obsah obrazovkových 
masiek používateľov plánovacieho systému:  
•  pre používateľov, programátorov výroby, 
•  pre používateľov, ktorí potrebujú poznať presnú sekvenciu realizácie výroby. 
 
Masky budú vytvorené pre všetky operácie popísané vyššie. 
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Popis základných súborov plánovacieho systému 
 
Charakteristika súboru „ZÁKAZKY“ 
Súbor zákazky predstavuje zoznam všetkých prijatých zákaziek, ktoré neboli realizované vo výrobe. 
Z hľadiska definovania termínov dodania súbor rozlišuje štyri typy zákaziek [1], [3], [5]:   
•  Zákazky s tzv. prognózovaným záväzným termínom dodania PZTD, čo je najneskorší termín ukončenia 
zákazky, ktorý kapacitné plánovanie musí rešpektovať. Pre tieto zákazky sa plán robí systémom PULL 
od konca k začiatku.  
•  Zákazky, pre ktoré sa ZTD určí pri kapacitnom plánovaní. Tieto zákazky sa plánujú od začiatku 
systémom PUSH.  
•  Sklzové zákazky, ktoré majú definovaný ZTD a z nejakého dôvodu neboli v tomto termíne vyrobené. 
•  Zákazky, ktoré neprešli posúdením výrobných zdrojov.  
 
Súbor zákazky je jedným z najdôležitejších súborov, pretože obsahuje zoznam zákaziek, ktoré vstupujú do 
hodnotenia, do plánovania. 
Súbor „ZÁKAZKY“ by mal obsahovať štyri skupiny informácií: 
•  o zákazníkovi (databáza firiem), 
•  o výrobku (finálne výrobky – FIVY, tabuľka REFERENČNÝ MOTÍV, SORTIMENTY, úroveň, stav 
rozpracovanosti zákazky), 
•  termíny objednania, výroby a dodania (databáza kúpnych zmlúv - KZ), 
•  dodacie podmienky, distribúcia, balenie (databáza kúpnych zmlúv - KZ). 
 
•  Do súboru „ZÁKAZKY“ (tab. 1) sa postupne pridávajú zákazky v takom poradí, v akom boli prijaté. 
Zodpovednosť za zadávanie zákaziek do systému bude mať úsek predaja, konkrétne predajca, ktorý 
zákazku prijal. V  deň (pondelok, štvrtok), keď sa bude tvoriť plán výroby, sa príjem zákaziek 
na  najbližšiu plánovaciu periódu (utorok  –  piatok, resp. piatok  -  pondelok) uzatvorí pre účely 
kapacitného plánovania.  
 
         Tab. 1.  Príklad, návrh informácií, záznamu, ktoré sú potrebné pre každú zákazku v súbore „ZÁKAZKY“ [1]. 
         Tab. 1.  Sample, information suggestion, record, which are necessary for each orders in file „ZÁKAZKY”. 
Informácie o zákazke 
Položka  Význam položky  Typ položky 
Číslo objednávky  Výpis z objednávky  alfanumerická 
Číslo zákazky  Interné firemné označenie, číslo  alfanumerická 
Číslo výrobku, resp. 
sortimentná skupina  Podľa súboru "TECHNOLOGICKE POSTUPY"  alfanumerická 
Prognostický termín dodania  Predbežný, prognózovaný termín (PZTD)  alfanumerická 
Stav rozpracovanosti zákazky  Údaj o tom, kde je zákazka spracovávaná v perióde N (perióda tvorby 
výrobných plánov) aby  bolo možné jej ďalšie plánovanie.   alfanumerická 
Záväzný termín dodania  Termín po kapacitnom plánovaní, určený zmluvou (týždeň, určený zmluvne) 
(ZTD)  alfanumerická 
Záväzný termín 
ukončenia výroby  
Termín do ktorého je potrebné zákazku realizovať vo výrobe (ZUV) 
ZUV=ZTD-doba potrebná na expedíciu  alfanumerická 
Výrobné zdroje, 
materiálová bilancia 
Posúdenie zdrojov na výrobu, materiálovej bilancie. V prípade nedostatku 
zdrojov definovanie najskôr možného termínu plánovania.    alfanumerická 
Šírka fólie  Informácia pre výrobu fólie  numerická 
Počet rezacích kotúčov  Informácia pre oddelenie rezania  numerická 
Priorita  Význam zákazky pre výrobu  alfanumerická 
Meno zákazníka  Názov firmy  alfabetická 
IČO  Dáta o firme  alfanumerická 
DIČ a iné podľa potreby  Dáta o firme  alfanumerická 
Objednané množstvo  Typické jednotky   numerická 
Cena za jednotku  Dohodnutá cena  numerická 
Spôsob balenia, distribúcie ...  Informácie dôležité pre expedíciu  alfanumerická 
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Tab. 2.  Príklad obsahu informácií súboru „TECHNOLOGICKÉ POSTUPY“ [1]. 
Tab. 2.  Information content sample of file „TECHNOLOGICKÉ POSTUPY“. 
Informácie o technologickom postupe zákazky 
Položka  Význam  Typ  Operačné časy - OČ pre výrobné 
zariadenia  
Číslo výrobku  Interné číslo výrobku  alfanumerický    
Sortimentná skupina  Označenie sortimentnej skupiny  alfanumerický    
Počet výrobných operácií 
v technologickom postupe 
- PVO 
PVO ktorými musí zákazka prejsť numerický     
Priorita – PR  priorita zákazky, význam pre výrobu  alfanumerický    
Kašírovacia skupina – KS  dôležité pre výber kašírovacieho zariadenia a 
plánovanie  alfanumerický    
Oddelenie (01)  určiť operácie pre oddelenie  alfanumerický   
Číslo operácie (01)  určenie operácie ktorými zákazka musí prejsť numerický     
   HT (číslo stroja)  číslo zariadenia HT  numerický  čas potrebný na realizáciu zákazky 
   NT (číslo stroja)  číslo zariadenia náhradnej technológie  numerický  čas potrebný na realizáciu zákazky 
…
 
 
       
Číslo operácie (02)  určenie operácie ktorými zákazka musí prejsť numerický     
   HT (číslo stroja)  číslo zariadenia HT  numerický  čas potrebný na realizáciu zákazky 
   NT (číslo stroja)  číslo zariadenia náhradnej technológie  numerický  čas potrebný na realizáciu zákazky 
…
 
 
       
Číslo operácie (N)          
   HT (číslo stroja)          
   NT (číslo stroja)          
Oddelenie (02)  určiť operácie pre oddelenie  alfanumerický    
Číslo operácie (01)          
   HT (číslo stroja)          
   NT (číslo stroja)       
Číslo operácie (02)       
   HT (číslo stroja)          
   NT (číslo stroja)          
…
 
        
Číslo operácie (N) 
 
       
   HT (číslo stroja)          
   NT (číslo stroja)          
Oddelenie (M)  určiť operácie pre oddelenie  alfanumerický    
Číslo operácie (01) 
 
       
   HT (číslo stroja)          
   NT (číslo stroja)          
…
 
        
Číslo operácie (N) 
 
       
   HT (číslo stroja)          
   NT (číslo stroja)          
…
 
        
 
 
       
 
 
Zákazky, ktoré prichádzajú do systému sú hneď posudzované z hľadiska materiálovej bilancie a všetkých 
potrebných výrobných zdrojov tak, aby v  čase tvorby plánov výroby bolo jasné, či je zákazku možné 
plánovať, resp. od kedy ju bude možné plánovať (určí sa dátum zabezpečenia zdrojov - DZZ).   
Acta  Montanistica  Slovaca     Ročník 13 (2008), číslo 4, 532-536 
             535 
Súbor „ZÁKAZKY“bude v čase tvorby výrobných plánov obsahovať dve skupiny zákaziek: 
•  s definovaným ZTD, 
•  s požiadavkou na určenie ZTD. 
 
 
Charakteristika súboru „TECHNOLOGICKÉ POSTUPY“ 
Súbor „TECHNOLOGICKÉ POSTUPY“ (tab. 2) je ďalšou dôležitou časťou systému rozvrhovania výroby 
a  plánovacieho systému. Súbor bude pre každý výrobok obsahovať informácie, o  jeho technologickom 
postupe, poradie strojov, zariadení a pracovísk a ich operácií v poradí predpísanom pre ich výrobu internou 
alebo inou normou, predpisom [1], [10]. Súbor „TECHNOLOGICKÉ POSTUPY“ predstavuje tabuľka 
(tab. 2), v ktorej ku každej zákazke na každom oddelení budú číselne označené výrobné zariadenia, ktoré 
predstavujú hlavnú technológiu (HT), resp. náhradné technológie (NT), ktoré sú určené kritériami na výrobu 
jednotlivých zákaziek [1], [7]. 
Pri paralelnej realizácii niekoľkých operácií v rámci jednej zákazky je potrebné zohľadniť plánovanie zložiek 
zákazky tak, aby bolo možné v rámci periódy skompletizovanie zákazky (napr. pri kašírovaní).  
Hlavná technológia je stroj, zariadenie, pracovisko, ktoré je optimálne pre realizáciu danej operácie 
na danom výrobku. 
Náhradná technológia je stroj, zariadenie, pracovisko, na ktorom sa môže daná operácia na danom výrobku 
realizovať v prípade, ak sa výrobok nemôže realizovať na hlavnej technológii (napr. z kapacitných dôvodov), 
pri zachovaní kvalitatívnych a iných požiadaviek na výrobok.  
 
Charakteristika súboru „KALENDÁR“ 
Súbor „KALENDÁR“ je podporným súborom pre tvorbu plánov. Z tohto súboru plánovací systém bude 
získavať informácie o pracovných dňoch v kalendárnom roku, o disponibilnom čase na výrobu, o nutných 
časoch na prestoje a údržbu. Súbor bude obsahovať aj informácie o počte pracovných zmien, ktoré sa budú 
realizovať na obdobie nasledujúcich štyroch plánovacích období. Celý rok je potrebné rozdeliť na plánovacie 
periódy N, N+1, N+2, N+3, N+4, N+5, N+6, … aby bolo jednoznačne určené, v ktorej perióde tvorby plánu 
sa systém nachádza a aby bolo možné prichádzajúce objednávky, zákazky, jednoznačne začleniť do periódy 
tak, aby bol dodržaný ZTD.  
 
Popis základných obrazovkových masiek 
 
Možnosť komunikovať a dopĺňať  plánovací systém, v  závislosti od úrovne používateľských práv, bude 
jedným z kľúčových predpokladov pre správne fungovanie celého plánovacieho systému [1], [6]. K tomu 
je  nutné, aby oprávnené osoby na prácu so systémom mali k  dispozícii relevantné informácie, ktoré 
sa zobrazujú prostredníctvom obrazoviek.  
Pre činnosť so systémom rozlišujeme administrátorskú úroveň a dve základné úrovne používateľských práv 
a k nim prislúchajúce úrovne zobrazovania informácií: 
•  administrátorské práva, práva s neobmedzeným prístupom pre tvorbu systému správcovia plánovacieho 
systému, administrátorská úroveň (vytváranie systému, programovanie), 
•  používateľské práva s možnosťou meniť informácie v systéme, používateľská programátorská úroveň 
(vytváranie plánov výroby), 
•  používateľské práva bez možnosti zásahu do systému, používateľská informatívna úroveň (používanie 
vytvorených plánov výroby). 
 
Prístup do jednotlivých úrovní bude viazaný na meno, resp. kód prihlasujúceho sa používateľa a  jeho 
používateľské heslo. Každý používateľský vstup a  činnosť v  plánovacom systéme sa musí zaznamenať 
do  histórie vstupov, aby v  prípade neodsúhlasených zmien v  plánoch bolo jasné, kto je za zmenu 
zodpovedný.  
 
Charakteristika administrátorskej úrovne (OIT) 
 
Úroveň administrátor plánovacieho systému predstavuje pozíciu s neobmedzeným prístupom do každej časti 
plánovacieho systému s  možnosťou úprav algoritmov plánovacieho systému, ale so zákazom meniť 
informácie v systéme. Zobrazovanie obrazoviek pre úpravu algoritmov bude závislé od programovacieho 
systému, ktorý sa použije na vytvorenie plánovacieho systému, obrazovky budú reprezentované zdrojovým 
kódom a programovacím systémom.     
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Charakteristika riadiacej a programátorskej úrovne (OPV) 
 
Úroveň programátora, plánovača výroby je pozícia, na ktorej je umožnené používateľovi robiť zásahy 
do  vytvoreného, resp. vytváraného plánu výroby pre jednotlivé výrobné zariadenia a podľa jednotlivých 
výrobných úsekov. Programátor môže meniť informácie, dáta v plánovacom systéme. Používateľské práva 
programátorskej úrovne sú určené pre odbor programovania výroby a  pre zodpovedných pracovníkov 
na jednotlivých výrobných oddeleniach:      
•  riaditeľ, 
•  OPV – oddelenie programovania výroby, 
•  programátori – plánovači, 
•  nadväzujúce operácie – zásobovanie, grafika.  
 
 
Charakteristika informatívnej úrovne 
 
Používateľská informatívna úroveň je určená pre pracovníkov zodpovedných za jednotlivé výrobné 
zariadenia tak, aby im bolo umožnené zobrazovanie informácií o  vytvorených výrobných plánoch pre 
zariadenia, za ktoré sú zodpovední. Z  týchto obrazoviek získajú informácie o  sekvenciách výroby 
za jednotlivé dni výroby.  
 
Záver 
 
Zámerom riešenia bolo navrhnúť koncept agregovaného a  sekvenčného plánovania a  systém prijímania 
nových zákaziek a ich realizáciu pre ALFA FOLIE, a.s. a jej jednotlivé časti. Návrh koncepcie riešenia je 
založený na odborných poznatkoch a osobných skúsenostiach pracovníkov firmy.   
Prvým krokom, z hľadiska koncepcie riešenia je definovanie plánovacej periódy, ktorá má zásadný vplyv na 
priebeh tvorby plánov výroby a ich algoritmické vyjadrenie pomocou vývojových diagramov, ktoré sa 
v nasledujúcej etape rozpracujú do podrobných algoritmov, súborov, obrazoviek a výstupov. 
 
 
Príspevok bol vypracovaný v rámci riešenia 
aplikovaného výskumu A-07-009-00 „Vývoj a aplikácia 
progresívnych logistických systémov pre inováciu 
výrobných procesov“ 
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